



رئیس دانشگاه و تیم همراه از ۱۵ پروژه عمرانی بازدید کردند

بیش از ۶۰۰ هزار مترمربع پروژه عمرانی در حال احداث و بازسازی

نزدیک در جریان امور پروژه‌های این بیمارستان قرار گرفتند. یک طبقه از «پروژه توسعه اورژانس، بخش‌های غربالگری و شیمی‌درمانی» این بیمارستان، آماده بهره‌برداری است و قرار است ۲ طبقه دیگر نیز ظرف مدت یک ماه به بهره‌برداری برسد. همچنین «پروژه احداث کلینیک ویژه»، در حال اجرای اسکلت و سقف است. در ادامه نیز «بخش‌های ICU، IVF و LDR» و «اتاق‌های عمل» بیمارستان و همچنین اقدامات هتلینگ در «بخش جراحی فک و صورت» که در مراحل پایانی است مورد بازدید قرار گرفت.

در این بازدید که دکتر سروش رئیس بیمارستان و دکتر

دکتر جعفریان رئیس دانشگاه، به همراه دکتر علی پور معاون درمان، دکتر توکلی معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی منابع و مهندسی مکرری مدیر دفتر فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی دانشگاه، از پروژه‌های عمرانی بازدید و از نزدیک در جریان امور قرار گرفتند. این بازدید ساعت ۹ صبح روز شنبه ۷ مرداد ۹۶ از بیمارستان مرکز طبی کودکان و از پروژه «احداث کلینیک ویژه» آن مرکز در زمینی به متراژ ۹۰۰ مترمربع و زیربنایی به متراژ ۴ هزار و ۸۵۰ مترمربع که در مرحله گودبرداری و اجرای فونداسیون است، آغاز شد.

سپس تیم بازدیدکننده با حضور در بیمارستان دکتر شریعتی از



و اجرای فونداسیون است تاکنون بالغ بر ۴۰۰ هزار مترمکعب خاکبرداری انجام و برنامه‌ریزی شده ظرف مدت ۳ سال با استفاده از وام بانک توسعه کشورهای اسلامی، به پایان برسد. در ادامه بازدید، رئیس، معاونان و مدیر طرح‌های عمرانی دانشگاه، با حضور در محل «احداث کلینیک ویژه اسلامشهر»، واقع در شهرک قائمیه اسلامشهر که در مرحله نازک‌کاری و اجرای تأسیسات است، از این پروژه بازدید کردند و تأکید شد مشاور و پیمانکار به‌گونه‌ای برای پروژه برنامه‌ریزی کنند که حداکثر تا پایان سال جاری امکان بهره‌برداری از این پروژه میسر شود. در این بخش از بازدید که دکتر سلمانی مدیر شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر نیز حضور داشت تأکید شد از هم‌اکنون موضوعات نحوه اداره کلینیک ویژه، امکان واگذاری آن و همچنین تجهیز کلینیک ویژه، توسط ایشان پیگیری و نتیجه به دانشگاه اعلام شود.

در ادامه حضور در شهرستان اسلامشهر و به‌منظور پیگیری پروژه «احداث بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی اسلامشهر» که در حال حاضر توسط سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی وزارت راه و شهرسازی در حال اجرا است و پس از پایان به دانشگاه تحویل داده می‌شود، اعضای تیم در محل پروژه حاضر شدند و از نزدیک در جریان امور اجرایی آن قرار گرفتند. توضیح اینکه این پروژه همچنان از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردار نیست و طبق اظهارات پیمانکار،

شاهی مدیر بیمارستان نیز دکتر جعفریان و تیم بازدیدکننده را همراهی می‌کردند، تأکید شد این پروژه‌ها هرچه سریع‌تر به سرانجام برسند تا خدمات درمانی موردنیاز در اختیار مراجعان قرار گیرد. همچنین مقرر شد بخش‌های ICU، IVF، LDR و بخشی از «پروژه توسعه اورژانس» نهایتاً تا پایان ماه جاری برای بهره‌برداری آماده شود.

سپس دکتر جعفریان و تیم همراه با حضور در محل «پروژه احداث بیمارستان دکتر شریعتی-شماره ۲»، واقع در انتهای بزرگراه شهید خرازی، از نزدیک در جریان امور اجرایی این پروژه عظیم بیمارستانی که یکی از مهم‌ترین طرح‌های عمرانی بخش سلامت است، قرار گرفتند.

در حاشیه این بازدید رئیس دانشگاه در جمع مسئولان اجرایی پروژه تأکید کرد، تیمی متشکل از بیمارستان دکتر شریعتی، معاونت درمان و دفتر فنی دانشگاه، موضوع را بررسی نهائی و تصویب نقشه‌ها را هر چه سریع‌تر پیگیری کنند تا پس از تصویب طرح جامع بیمارستان مشخص شود، کدام‌یک از این بخش‌ها در بیمارستان فعلی شریعتی ماندگار خواهد بود و کدام‌یک از بخش‌ها در ساختمان جدید بیمارستان مستقر خواهند شد.

همچنین در این بخش دکتر قربانی مدیر پروژه و مهندس نیازمند مدیر PMU، توضیحاتی در خصوص میزان اعتبار ریالی موردنیاز طرح تا پایان سال جاری و سال‌های آینده ارائه کردند. در این پروژه که در حال حاضر در مرحله خاک‌برداری



دکتر مخترع مدیر بیمارستان، نمایندگان شرکت عمران آوا سلامت، مدیر طرح و نمایندگان قرارگاه خاتم‌الانبیاء، مجری EPC پروژه (طرح و ساخت) نیز حضور داشتند.

دکتر جعفریان ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته و پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصد پروژه، تأکید کرد طبق تفاهات قبلی، پروژه می‌بایست تا پایان سال ۱۳۹۵ به اتمام می‌رسید که متأسفانه این اقدام عملی نشد و با توجه به اینکه دانشگاه در تأمین اعتبارات و رعایت مفاد تفاهنامه فی‌مابین به‌درستی عمل کرده، انتظار می‌رود پروژه حداکثر تا بهمن‌ماه سال جاری تکمیل و آماده بهره‌برداری شود. همچنین تأکید شد رئیس بیمارستان با همکاری دفتر فنی و معاونت درمان نسبت به تهیه طرح جامع مرکز اقدام کنند تا بعد از راه‌اندازی ساختمان جدید، برنامه آینده بیمارستان روشن باشد.

پس از بیمارستان رازی، نوبت به مجتمع بیمارستانی امیراعلم رسید که مقصد نهایی بازدید این روز بود. رئیس دانشگاه و تیم همراه با حضور در این مجتمع، از نزدیک از اقدامات هتلینگ انجام شده در «بخش‌های پذیرش، بستری داخلی، دیالیز، گوارش و مدارک پزشکی» و «احداث پل ارتباطی ساختمان قدیم به جدید بیمارستان» قرار گرفتند.

در این بخش از بازدید، دکتر جعفریه، رئیس مجتمع و مهندس رضائیان‌زاده مدیر مجتمع نیز حضور داشتند و با توجه به پیشرفت انجام شده، مقرر شد همه بخش‌های فوق تا پایان

متأسفانه به دلیل مشکلات مالی و عدم تأمین اعتبارات موردنیاز، امکان تسریع در عملیات بسیار محدود است.

پس از بازدید از پروژه‌های شهرستان اسلامشهر، رئیس دانشگاه و تیم همراه بعد از توقفی کوتاه در ستاد شبکه اسلامشهر، با حضور در بیمارستان فارابی از نزدیک در جریان امور پروژه «احداث مرکز آکادمیک و طرح توسعه بیمارستان فارابی» که فاز اول اجرای آن در مرحله اتمام است، قرار گرفتند.

در این بخش از بازدید، دکتر صدرالسادات رئیس بیمارستان، دکتر صنعت‌کار قائم‌مقام رئیس بیمارستان و مرادی مدیر بیمارستان نیز حضور داشتند. دکتر جعفریان ضمن تأکید بر لزوم تسریع در پیشرفت پروژه به‌منظور جذب هرچه سریع‌تر اعتبارات این طرح که از طریق وام بانک ملت تأمین شده، به برگزاری هرچه سریع‌تر مناقصه فاز دو اجرا تأکید کرد و دستور داد موضوع مناقصه و انتخاب پیمانکار تکمیل ساختمان می‌بایست حداکثر تا پایان شهریورماه سال جاری نهائی شود.

توضیح اینکه در ادامه حضور در بیمارستان فارابی، از «بخش‌های مشاوره قبل و بعد از عمل و ROP» که با همت و تلاش مسئولان بیمارستان در حال اجرا است، بازدید به عمل آمد.

در ادامه، نوبت به بیمارستان رازی و بازدید از پروژه «احداث بیمارستان جدید ۱۶۰ تختخوابی رازی» رسید که با حضور در این بیمارستان، از نزدیک روند اجرا پروژه مورد بازدید قرار گرفت. در این بخش از بازدید دکتر عابدینی رئیس بیمارستان،





دو دفتر فنی دانشگاه در دستور کار قرار گیرد. در پایان، این بازدیدها که از ساعت ۹ صبح آغاز شده بود، در ساعت ۱۹ و در محل مجتمع بیمارستانی امیراعلم به پایان رسید. توضیح اینکه، دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال احداث بیش از ۶۰۰ هزار مترمربع پروژه عمرانی در حال احداث و یا بازسازی دارد که در بازدیدهای صورت گرفته در این روز، حدود ۲۳۰ هزار مترمربع از این پروژه‌ها، توسط رئیس دانشگاه و تیم همراه، بازدید شد. ▲

ماه جاری، راه‌اندازی و به بهره‌برداری برسد. همچنین دکتر جعفریان ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته تأکید کرد موضوع «پروژه‌های اورژانس، غربالگری و شیمی درمانی» با جدیت بیشتری توسط رئیس بیمارستان پیگیری و همچنین با توجه به جابه‌جایی ساختمان‌های درمانگاه و اورژانس در آینده‌ای نزدیک، امکان تخریب بخشی از ساختمان‌های قدیمی فراهم شود، بنابراین موضوع طرح جامع این مرکز نیز می‌بایست با جدیت بیشتری توسط رئیس مجتمع و مدیر

